

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ НАН УКРАЇНИ

Кузьмичов А. І.

ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Моделювання засобами MS Excel

Практикум

Київ
Видавництво Ліра-К
2017

УДК 338.24
ББК 65.-50.2
К 89

Копіювання, сканування, запис на електронні носії, а також будь-яке відтворення будь-якої частини практикуму без дозволу видавництва заборонено.

Рецензенти:

В.Ф. Євдокимов – чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, почесний директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України

А.В. Матвійчук – д.е.н., професор кафедри ЕММ, директор Інституту моделювання та інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Рекомендовано до друку

*Вченою радою Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
(Протокол № 8 від 29 червня 2016 р.)*

Кузьмичов А. І.

К 89 **Планування та управління проектами.** Моделювання засобами MS Excel : Практикум. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 180 с.

ISBN 978-617-7320-60-8

Одна з основних цілей бізнес-аналітики – завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами. Матеріал, отриманий розв’язанням наведених прикладів, дає змогу керівникові проекту вчасно приймати обґрунтовані рішення для врахування змін в умовах, за якими виконується проект. Розрахований на реалізацію проектів у середовищі MS Excel та інших табличних процесорів у проектно-орієнтованій організаційній діяльності: у навчальному процесі та дослідницькій роботі на виробництві, в управлінні сервісними процесами в малому й середньому бізнесі тощо.

УДК 338.24
ББК 65.-50.2

ISBN 978-617-7320-60-8

© Кузьмичов А.І., 2016
© Видавництво Ліра-К, 2016

60 років тому з винайденням Джеймсом Келлі методу критичного шляху стартувала технологія мережевого планування та управління в складі сучасного проектного менеджменту.

ЗМІСТ

Передмова	5
Вступ	7
Віхи в історії календарного планування та управління.....	7
Проект і форми його представлення	12
Методи CPM та PERT.....	16
Мережева модель проекту.....	19
Структурна модель проекту	23

Частина 1.

Планування та управління проектом в умовах визначеності

Глава 1. Графічні моделі проекту. Діаграми Гантта	28
<i>Задача 1.1.</i> Побудова традиційної діаграми Гантта	29
<i>Задача 1.2.</i> Побудова діаграми Гантта з урахуванням відношень передування робіт.....	31
<i>Задача 1.3.</i> Побудова діаграми Гантта з автоматичним формуванням формули старту	32
<i>Задача 1.4.</i> Побудова діаграми Гантта з фронтом робіт	35
<i>Задача 1.5.</i> Побудова табличної час-ресурсної діаграми Гантта	36
Глава 2. Мережеве моделювання проектної діяльності: загальні відомості	41
Елементи проектної мережі	41
Глава 3. Дугова мережева модель проекту	45
Моделі лінійного програмування	45
<i>Задача 3.1.</i> Про пошук критичного шляху в дуговій мережі.....	50
<i>Задача 3.2.</i> Розв'язок задачі за допомогою надбудови Open Solver.....	59

Глава 4. Вузлова мережева модель проекту	61
<i>Задача</i> 4.1. Модель ЛП вузлової проектної мережі	61
<i>Задача</i> 4.2. Модель ЛП вузлової проектної мережі з розширеним набором зв'язків	66
<i>Задача</i> 4.3. Формульна модель з автоматичним підбором аргументів функцій МАКС/МИН	74
<i>Задача</i> 4.4. Декомпозиція великого проекту	78
Глава 5. Планування та управління проектом за час-вартісними параметрами	83
Прямі витрати	85
Непрямі й загальні витрати	86
<i>Задача</i> 5.1. Модель ЛП cost-time для дугової моделі проекту	90
<i>Задача</i> 5.2. Модель НЛП cost-time для дугової моделі проекту	99
<i>Задача</i> 5.3. Модель ЛП time-cost для вузлової моделі проекту (Ф-С)	100
<i>Задача</i> 5.4. Модель НЛП cost-time для вузлової моделі проекту (Ф-С)	107
<i>Задача</i> 5.5. Модель ЛП time-cost із розширеним набором зв'язків	109
<i>Задача</i> 5.6. Модель НЛП time-cost із розширеним набором зв'язків	114

Частина 2.

Планування та управління проектом в умовах невизначеності та ризику

Глава 6. Ризик-аналіз: моделі та реалізація	120
Генерування випадкових чисел в Excel	121
Функція СЛЧИС()	122
Метод PERT	124
<i>Задача</i> 6.1. «Звичайний» PERT	129
Глава 7. ІМ проектної діяльності стандартними засобами Excel	134
ІМ: Програмні засоби	137
<i>Задача</i> 7.1. «Звичайне» імітаційне моделювання проекту в Excel	139
Глава 8. ІМ проектної діяльності із застосуванням надбудови RSP	156
<i>Задача</i> 8.1.	158
<i>Задача</i> 8.2.	160
<i>Задача</i> 8.3. Процедура імітаційного моделювання в RSP	162
<i>Задача</i> 8.4. Декілька виходів	168
Додатки	173
Використані джерела	178